



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-36 Plano de trabalho

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade - Quinzenal

Dia da semana – Terças-feiras (geralmente)

Horário ou tempo previsto – 2 horas

1- DIAGNÓSTICO				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Não tem demanda para subcomissões.			
Levantamento de dados do PME 2014-24	Os dados foram revistos em reunião junto com os participantes da comissão e profissionais da educação.	Maio/Junho	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Levantamento dos dados, considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Dia D com os profissionais da educação e com demais segmentos.	Junho	Escola Estadual e Fórum da Educação, Poderes Executivo e Legislativo.	

Levantamento dos problemas	Incluído no encontro anterior.	Junho	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Levantamento das causas e causas críticas	Incluído no encontro anterior.	Junho	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Em elaboração.	Julho	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Reunião marcada e divulgada nas redes sociais.	Julho	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Fazer síntese e análise das sugestões apresentadas.	Julho	Comunidade	
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	Será finalizada pela comissão.	Agosto	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE	De acordo com o andamento do Plano Estadual de Educação.	A definir	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	A cada encontro é feita a divulgação nas mídias sociais.	Quinzenal	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Encontros com as instituições (IES, ONGS, Sindicatos,	Não temos no município.		Escola Estadual e Fórum da Educação	

Associações) para participação no diagnóstico				
Divulgação das reuniões coletivas	Comunicado através dos meios de comunicação e redes sociais.	Conforme o andamento da construção do Plano Municipal de Educação	Escola Estadual e Fórum da Educação	

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Encontros de acordo com a necessidade.	Setembro	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Encontros de acordo com a necessidade.	Setembro	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Reuniões periódicas e Dia D.	Setembro	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Proposição de metas a serem	De acordo com a demanda das reuniões.	Setembro	Escola Estadual e	

alcançadas no Território			Fórum da Educação	
Elaboração das estratégias para cada meta	Reuniões periódicas.	Setembro/ Outubro	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Apresentação e discussão com a comunidade	Audiência pública.	Outubro	Escola Estadual e Fórum da Educação	
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Alterar de acordo com as demandas coerentes apresentadas.	Outubro	Fórum da Educação e comunidade	
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Reuniões do grupo da Comissão Gestora Municipal.	Outubro	Fórum da Educação e comunidade	
Aprovação participativa	De acordo com o andamento do Plano Estadual de Educação.	A definir		

1- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto final	Será realizado em setembro	Setembro	Fórum da Educação e CGM	
Previsão das responsabilidades	Será realizado em setembro	Setembro	Fórum da Educação e CGM	
Especificações sobre o monitoramento	Será realizado em setembro	Setembro	Fórum da Educação e CGM	
Avaliação do PME	Será realizado em outubro	Outubro	Fórum da Educação e CGM	

2- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo	A definir	-	Fórum da Educação e CGM	

Lagoa dos Três Cantos, 27 de julho de 2026.

Assinatura CGM

 Documento assinado digitalmente
LUANA CONCEICAO DE ALMEIDA E SILVA
Data: 02/07/2026 10:06:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
RAQUEL MICHELINI COLERAUS KRAMER
Data: 02/07/2026 13:10:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
IRES MARGARIDA FATH
Data: 02/07/2026 16:26:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRA PONCIANO
Data: 02/07/2026 17:40:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
CLAIDIR VERANICE PILGER
Data: 02/07/2026 13:14:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
LURDES BUDKE KOCH
Data: 02/07/2026 16:38:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>